Suomen tärkkelysperunahanke 

Toimintasuunnitelma 2004

Hankkeen tärkeimmät toimenpiteet

Hankkeen toiminta jakautuu vuoden 2004 osalta pääosin kahteen hankesuunnitelmassa mainittuun osioon, jotka ovat tuotannon kannattavuusosio ja laatuosio. Toiminta sisältää tammikuussa päättyvän laatusopimuskoulutuksen, siemenperunatuottajien laatukoulutuksen, atk-lisäkoulutuspäivien sekä muun koulutuksen mm. hankkeen loppuseminnarien lisäksi hanketoiminnan eri osioiden kehitystyön loppuun saattamista. Pääpaino vuoden 2004 jatkoajalla on AgriBase-tietokannan, siihen liittyvän toimintaverkoston ja viljelykirjanpito-ohjelmien toiminnan varmistamisessa. Koulutusresursseja kohdennetaan pääasiassa lisäkoulutusta haluavien viljelijöiden atk-koulutukseen. Myös tärkkelysperunatuotannon intraa viimeistellään maaliskuussa julkaistavaksi suunniteltuun TärkkiNetti muotoon uusine toimintoineen. Hanketoiminnan eri osiot saatetaan jatkoajalla päätökseen. Näitä ovat mm. siemenhuolto-osio, välivarastointiosio, johon vielä uutena toimena totoutetaan viljelijäopas selvitysaineiston pohjalta sekä testataan ja ohjeistetaan gsm-tekniikkaa tärrkelysperunan välivarastoinnin avuksi. Kasvinsuojelukuvasto julkaistaan kevättalvella 2004. Vuoden 2004 jatkoajan toimintasuunnitelma perustuu pitkälti vuoden 2003 toimintasuunnitelman kesken jääneiden osioiden loppuun saattamiseen. Hanketoiminnan raportointi saatetaan loppuun syksyn aikana viimeistään vuoden 2004 loppuun mennessä. Hankebudjetti on jatkoajalle 2004 jo melko tiukka, mutta oikein jaettuna se mahdollistaa monen osion loppuun saattamisen ja näiltä osin hanketavoitteiden toteutumisen.  

1.Tuotannon kannattavuusosio

Kannattavuusosio jakautuu sisällöltään koulutukseen ja kehitystyöhön, joiden sisältö koostuu seuraavista toimenpiteistä:

a) Koulutuksen pääasiallinen sisältö

-     keinot huippusadon saamiseen Suomessa ympäristöystävällisin keinoin

· uusin viljelytekniikka

· viljelykiertojen järjestäminen, lisämaiden hankinta ja tilusvaihtojen suunnittelu

· viljelysuunnittelu, solunesteen käyttö ja tarkennettu kasvinsuojelu

· maan perusparannustoimenpiteet ks. liite 7. (vesitaloustilanteen kartoitus)

· tärkkelysperunatilan ympäristönhoidon vaatimat toimenpiteet ja dokumentointi

· tärkkelysperunantuotannon laatusopimuskoulutus viiden päivän kokonaisuutena

· tärkkelysperunan siemenperunatuottajien laatusopimuskoulutus

· viljelykirjanpito-ohjelmien käytön jatkokoulutus, sekä intranetin ja sähköisen tiedonsiirron hyödyntäminen

· omakohtaisten kannattavuuslaskelmien teon koulutus toimintolaskentaa hyväksikäyttäen

· hanketoiminnan loppuseminaarit

b) Kehitystyön pääasiallinen sisältö

· käyttösiemenen huollon kehittäminen

· koneiden yhteiskäytön edistäminen erityisesti nosto- ja istutuskoneiden osalta

· uuden konetekniikan soveltaminen viljelyyn mm. istutuskoneet ym.

· peruna-ankeroisnäytteiden otto koneyhteistyötiloilta

· mullan erottamisen tekniikan kehittäminen maatilalla

· Gsm-tekniikan hyödyntäminen välivarastoinnissa

· välivarastoinnin ja logistiikan kehittäminen pakkasvaurioiden välttämiseksi ja ympäristön säästämiseksi sekä selvityksestä tehtävä viljelijäopas  ks. liite 9.

· liiketoimintasuunnitelmat tiloille, jotka investoivat merkittävästi ja tilakohtaisten kannattavuuslaskelmien teko

· talouden ja viljelytoimenpiteiden seuranta mm. internet-teknologian avulla

· opintomatkat kotimaassa ja ulkomailla mallitiloille, koneteknologiakohteisiin sekä tutkimuslaitoksille. 

· Siemenhuollon kehittäminen peittausta, lajittelua ja kenttäkokeita hyväksikäyttäen ks. liite 4.

Koulutus

Hanketoiminnan puitteissa järjestetään viljelijän opintopäivärahaan oikeuttavan opintopäivän mittaisia koulutuspäiviä ja lyhyempiä iltakoulutuksia tarpeen mukaan. Koulutuksen pääpaino vuonna 2004 on atk-lisäkoulutuksessa. Koulutuspäivien aiheet koskevat atk-osaamista viljelykirjanpidossa, viljelytietopankissa ja internetissä sekä muita tärkkelysperunantuotantoon liittyviä olennaisia asioita. Viljelijöiden atk osaamista pyritään lisäämään erillisillä koulutuspäivillä. Syksyllä hanke järjestää Etelä-Pohjanmaalla ja Satakunnassa hankkeen loppuseminaarit. Seminaarin luentojen sisältö koostuu hanketoiminnan eri osioissa tuotetusta selvityksistä. Hanke järjestää heräte- ja koulutustilaisuuksia itsekulkevista nostokoneista sekä muusta koneteknologiasta kiinnostuneille viljelijäryhmille, kokoaa tarvittaessa yhteistyöryhmiä ja konsultoi ryhmien muodostamista yhteisöiksi sekä avustaa koneiden hankintaan liittyvissä asioissa. Hanke järjestää työnäytöspäiviä tärkkelysperunantuotantoon liittyen kiinnostuksen mukaan. 

Tuotannon kannattavuusosion koulutuskokonaisuus on osa hankkeen puitteissa toteutettavaa viljelijän ja teollisuuden välistä laatusopimuskoulutusta. Koulutuksen tavoitteena on, että hanketoiminnan päätyttyä kaikki tärkkelysperunan sopimustuottajat olisivat suorittaneet viiden päivän laatusopimuskoulutuksen. Koulutus alkoi tammikuussa 2002 ja jatkuu vuoden 2004 tammikuuhun saakka. Lisäksi hanketoiminnan puitteissa tarjotaan tärkkelysperunan siementuottajille oma laatukoulutuspäivä.  Tarkempi suunnitelma laatusopimuskoulutuksen sisällöstä. ks.liite 6. 

Opintomatkat

Projektipäällikön osalta hankesuunnitelmaan kuuluu vuonna 2004 seuraava matka:

-Maaliskuu 2004, Belgia ja Hollanti, Koulutusmatka sisältää mm. maatalouden ajankohtaiskatsauksen Suomen Brysselin pysyvässä lähetystössä, tutustumisen Eu-parlamentin toimintaan Eu-parlamentaarikko Kyösti Virrankosken johdolla, tutustumisen Galileo-paikannusjärjestelmän kehitysmahdollisuuksiin, tutustumisen paikannusjärjestelmien hyödyntämiseen sekä lasermittaukseen käytännön olosuhteissa salaojituksessa sekä tutustumiskäynnit em. teknologiaa hyödyntävillä konetehtailla Hollannissa. Opintomatkan tarkoituksena on hankkia tietoa maatalouden ajankohtaisista asioista sekä mahdollisista kehityskohteista ja niiden soveltamisesta tärkkelysperunantuotannon laatusopimusketjun jatkokehityksessä. Eu:n panostaessa oman Galileo-paikannusjärjestelmän rakentamiseen on tulevaisuudessa odotettavissa kehitysrahoitusta myös sovellusten toteutukseen käytännön tasolla. 

Tärkkelysperunatuotannon Intranet

Suomen tärkkelysperunahankkeen intranet on tarkoitettu hankkeeseen osallistuvien viljelijöiden ja mukana olevan teollisuuden sekä alan organisaatioiden sisäiseksi tiedonvälitys, neuvonta ja keskustelupaikaksi. Intranet löytyy osoitteesta www.tarkkelysperuna.fi . Intranetiin pääsee sisään vain sinne käyttöoikeuden saaneet henkilöt, joten siellä voidaan "oman porukan" kesken jakaa tietoa ja keskustella ajankohtaisista asioista. Henkilöt joille annetaan riittävät käyttöoikeudet voivat myös kirjoittaa/tuoda intraan laajempia uutisia, kirjoituksia, tiedotteita yms. Sen kautta voidaan myös jakaa erilaisia liitetiedostoja ja/tai tiedotteita sähköisessä muodossa ja postittaa viestejä yksittäisille henkilöille, vaikka henkilön käytössä ei olisikaan varsinaista sähköpostia. Intranetistä löytyy myös jatkuvatäydenteinen tärkkelysperunan tuotanto-opas, joka hankkeen alkuvaiheessa jaetaan viljelijöille myös laatusopimuskansion osana. Oppaan täydennyssivut jaetaan tulevaisuudessa ainoastaan intranetin kautta. Lisäksi intranet sisältää linkit tärkkelysperunatuotannon kannalta tärkeisiin tietolähteisiin internetissä. Käyttömahdollisuuksia on paljon, ja niitä otetaan käyttöön aina tarpeen ja uusien ideoiden mukaan. Tärkkelysperunatuotannon intranet on jatkuvan kehitystyön alla ja sitä siis kehitetään  myös tulevaisuudessa tarpeen mukaan.

Intranet on läheisesti liitoksissa tärkkelysperunantuotannon viljelytietopankkiin. Molemmat tietokannat sijaitsevat samalla palvelimella Neviso Oy:llä Kauhajoella. Sopimustuottajille jaettavilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla pääsee hyödyntämään sekä intran että viljelytietopankin toimintoja. Viljelytietopankin lohkotietojen analysointi sopimustuottajalle on mahdollista nimenomaan kirjautumalla ensin intraan ja sieltä kautta analyysien tekoon. Intranet- sivustojen ja viljelytietopankkia kehittämiseen varataan määrärahoja hankesuunnitelmassa oheisen liitteen mukaan ks. liite 8. Kalevi Ristilä toimii asiantuntijana intraverkoston pääkäyttäjänä ja kehittäjänä. Tämän lisäksi Kalevi Ristilä kehittää viljelytietopankin viljelypäälliköiden ja tutkimuksen analysointityökalua osana tietokannan kehittämistä. Jaana Petäinen Etelä-Pohjanmaan Maaseutukeskuksesta. kehittää omalla työpanoksellaan myös intranet-sivustoja.

Intranet sivustot saavat maaliskuussa vielä uuden ulkoasun ja sivuston rakennetta muokataan käyttökelpoisemmaksi. Sivustoon tuodaan uusia internet ominaisuuksia helpottamaan tiedon välitystä sivustojen kautta. Sivustot saavat uuden ulkoasun myötä TärkkiNetti nimen.

Tilakonsultoinnit

Hankkeen tiedottamisen yhteydessä tiloille tarjotaan mahdollisuutta teettää tulossuunnitelma KANAVA-hankkeen yhteydessä. Lisäksi tarpeen vaatiessa tila ohjataan KANAVA-hankkeelle kannattavuuteen liittyvän kehitystyön osalta, jolloin kyseinen hanke voi tarjota palveluksiaan neuvonta- ja konsultointikäyntinä omalla toimialueellaan (Etelä-Pohjanmaa) ks. Liite 5. 

Vesitaloustilanteen kartoitus

Hankkeessa selvitetään maan tiivistymisen syitä tilakohtaisesti ja poistetaan ongelmia vesisuunnittelun ja viljelykiertojen avulla. Tarkistetaan onko vesiongelmien syynä esimerkiksi vanha, harvalla imuojien välillä toteutettu salaojitus. Peltojen kantavuuden parantamisessa huomioidaan ennakkoon märkien syksyjen vaatimukset. Kartoitusta on toteutettu jo vuonna 2002 ja  vuonna 2003. Vuodelle 2004 vesitaloussuunnitteluosiosta siirtyy lähinnä jo toteutettujen konsultointien kuluja  noin 10 tilan osalta Etelä-Pohjanmaan alueelta. ks. liite 7.  

Siemienhuollon kehittäminen

Tärkkelysperunan viljely on mielletty massatuotannoksi, jossa laadulliset asiat eivät aina ole olleet ensisijaisia tuotantotekijöitä. Etelä-Pohjanmaan perunaprojektissa 1993-94 todettiin tärkkelysperunan viljelyssä eniten ongelmia tilojen siemenhuollossa, lisäystavassa ja käsittelyssä. Merkittävimmät viljelykulttuurierot verrattaessa tärkkelys ja ruokaperunan viljelyä löytyvät kasvinsuojelun puolelta.

Ruokaperunan viljelyssä on jo pitkään ollut sääntönä, että sadon määrän ja laadun paras varmentaja on huolellinen siemenerien peittaus. Tärkkelysperunan viljelyssä siemenperunan peittaus on ollut vähän käytetty mahdollisuus. Käytännön kenttätyössä tehdyt havainnot ja käytössä oleva tutkimustieto  osoittaa perunaseitin aiheuttavan 10-20 %:n satotappioita. Pahimmillaan voidaan puhua jopa 20-30 %:n satotappioista ja laadullisena yllätyksenä voi perunan tärkkelyspitoisuus laskea 1-3 %:a. Perunaseittiasiaa tulee tärkkelysperunan viljelyssä pitää korostetusti esillä, suunnanmuutos on nopeasti saatava aikaan jos aiotaan saada tärkkelysperunan viljely kannattavaksi.   

Maatilakokeiden tarkoituksena on tuottaa alueen tärkkelysperunan viljelijöille käytännön sovellutuksia. Tarkoituksena löytää käytännön ratkaisuja idätystekniikkaan ja tarkastella sen antamaa hyötyä. Siemenperunan peittaukseen etsitään ja kehitetään uusia tilaolosuhteissa toimivia tekniikoita. Esimerkkinä yhteiskäyttöön soveltuva rullapöytä tunnelisumutusjärjestelmä, erilaiset upotuspeittaus, sumutus, valutuspeittaus ja kastelukannujärjestelmät. Peittausmenetelmissä pitää arvioida myös mahdolliset työturvallisuusriskit. Menetelmien vaikutuksia perunaseitin torjunnan onnistumiseen on kokeen avulla tarkoitus selvittää. Lisäksi siemenhuolto-osioon kuuluu lupaavien tärkkelysperunalajikkeiden maatilakokeita, jossa kartoitetaan uusien lajikkeiden soveltuvuutta tärkkelysperunatuotantoon sekä oman lisäyssiemenen tuotannon kehittämistä maatilaolosuhteissa tärkkelysperunan tuotantoalueella.                                                         

Koetoiminnan avulla pyritään havainnollistamaan tärkkelysperunan viljelijöille eri menetelmien ja lajikkeiden tuottamaa hyötyä. Kokeen avulla on myös tarkoitus tuottaa mahdollisimman paljon tietoa ja kuvamateriaalia viljelijäkunnalle ja saatua tietoa voidaan hyödyntää intranetin välityksellä. Perunaseitti on akuutti tärkkelysperunatilojen ongelma johon on puututtava ja löydyttävä nopeasti toimivat ratkaisut.                                                                                                     

Siemenhuolto-osion kulut vuodelta 2003 siirtyvät laskutettavaksi toimintavuodelle 2004. Lisäksi osion raportointi saatetaan loppuun ja viedään TärkkiNettiin hankevuoden 2004 aikana. liite 4. Siemenhuolto-osion toimintasuunnitelma

Gsm-tekniikka välivarastoinnin apuvälineenä, aumavahdin testaus

Uutena toimintana hanketoiminnan puitteissa testataan tekniikkaa, jossa gsm-robotilla varustettu laite rekisteröi tärkkelysperuna-auman sisä-, pinta- ja ulkolämpötilaa. Auma muodostetaan huhtikuussa lajitellusta siemenperunasta olosuhteisiin, jossa voidaan seurata lämpötilojen vaihtelua hyväksikäyttäen laitteen toimintaa. Hanke osallistuu selvitystoimintaan vuokraamalla laitetta selvitystyöhön, testaamalla sen toimintaa käytännössä ja laatimalla saatujen kokemusten perusteella ohjeistuksen laitteen oikeaoppiseen käyttöön välivarastoinnissa. 

Kehitystyö perustuu välivarastointiosion selvitykseen aumattavien lajikkeiden ominaisuuksista ja pakkasen vaikutuksesta perunaan sitä aumattaessa. Välivarastointiosiossa tehdystä selvityksestä on saatavissa tutkittua tietoa siitä, kuinka peruna-auman lämpötilaa tulisi ohjata hallitusti varastotappioiden välttämiseksi. Laite rekisteröi auman lämpötilan 3 tunnin välein, kokoaa tiedosta kerran vuorokaudessa lähetettävän tekstitiedoston viljelijän gsm-puhelimeen ja täten informoi viljelijää auman tilasta vuorokausittain. Lisäksi laite hälyttää viljelijää, mikäli auman lämpötila laskee lähelle nollaa, jolloin aumassa olevat perunat ovat vaarassa jäätyä ja varastotappioiden vaara on olemassa. ks. liite 3.

Kasvinsuojelukuvasto

Kasvinsuojelukuvaston teko sähköiseen muotoon tärkkelysperunatuotannon intranettiin aloitettiin syksyllä 2002 suunnittelukokouksella Perunantutkimuslaitoksella Lammilla. Kuvastosta teosta on tehty päätös ohjausryhmän kokouksessa 20.9.2002. Kuvaston tuottaminen intraan on toteutunut kuitenkin vasta vuoden 2003 aikana siten, että se on käytettävissä tulevan kasvukauden 2004 kasvinsuojelun tukena. Kuvasto on muuten julkaisuvalmis, mutta siihen on suunnitteilla vielä listaukset torjunta-aineista ongelmakohdittain, ympäristölausekkeiden kuvaus sekä torjunta-aineiden sekoitustaulukko. Kuvaston kustannusarvio vuodelle 2004 on liitteessä 13.

Tärkkelysperunan välivarastoinnin kehittäminen osiosta viljelyopas

Vuonna 2002 alkaneen tutkimuksen taustana oli vuosittain perunatärkkelystehtailla erityisesti käyntikauden loppupuolella esiintyvät ongelmat. Pääsääntöisesti tärkkelyssaanto on ollut noin 5% heikompi kuin ominaispainoon perustuvien mittausten perusteella olisi odotettu. Ongelman on oletettu liittyvän lähinnä tärkkelyksen ennenaikaiseen hajoamiseen tai sen eristämisen vaikeutumiseen mukuloiden solukoissa tapahtuvien muutosten vuoksi. Varsinaisesti ongelma liittyy mukuloiden varastointiin aumoissa, joissa mukulat saattavat joutua alttiiksi lämpötilavaihteluille useiden viikkojen ajan. Näin ollen vuonna 2002 tutkimuksessa pyrittiin selvittämään taustoja tarkennettuun välivarastointiohjeistukseen sekä aikaisempaa paremmalla analytiikalla ja täsmällisemmillä oloilla tärkkelyksen määrässä ja laadussa tapahtuvia muutoksia välivarastoinnin eri vaiheissa sekä seurattiin tehtaan prosesseja aikaisempaa tarkemmin. Tutkimus kohdennettiin kriittisiin vaiheisiin pellolta varastoon, tehtaalle ja prosessin poistovesiin. Lisäksi altistettiin keinotekoisesti perunaa jäätymispistettä lähellä oleviin lämpötiloihin ja tutkittiin tärkkelyksen vahingoittumista ja hajoamista. Tutkimuksessa selvitettiin syitä tärkkelyssaantoon tutkimalla muutoksia todellisessa tärkkelyspitoisuudessa ja sokerimetaboliassa sekä analysoimalla tärkkelysjyväsiä. Lisäksi selvitettiin mahdollisia tärkkelyksen eristämisessä esiintyviä lajikekohtaisia eroja. Yhtenä tavoitteena oli myös tutkia, missä vaiheessa muutoksia sokerimetaboliassa ja tärkkelyspitoisuudessa alkoi tapahtua. 

Vuoden 2003 koesarjan tarkoituksena on tutkia tarkemmin erityisesti lajikkeiden välillä esiintyviä eroja tärkkelyspitoisuudessa sekä sokerien kertymisessä.  Tutkimuksen tavoitteena on selvittää:

1) tuleentumisasteen vaikutus sekä varastointi- että viileäaltistuksen kestävyyteen

2) vaihtelevan varastointilämpötilan vaikutus tärkkelyksen hajoamisnopeuteen

3) erityyppisten lajikkeiden soveltuvuus aumaukseen

4) jäätymisen vaikutus tärkkelysjyvästen rakenteeseen.

Tulosten perusteella voidaan kehittää testausmenetelmä, jolla pystytään arvioimaan perunalajikkeiden soveltuvuutta välivarastointiin. Vuosien 2002 ja 2003 tulosten perusteella voidaan tarkentaa tärkkelysperunan varastointiohjeita raaka-aineen korkean laadun ylläpitämiseksi. Ohjeistuksen tarkentaminen on tarpeellista, mikäli tulosten perusteella voidaan osoittaa, että aumojen lämpötilojen tarkka kontrollointi johtaa korkeampaan tärkkelys-% tai edesauttaa tärkkelyspitoisuuden säilymistä varastoinnin aikana. Lisäksi saadaan entistä tarkempaa tietoa lajikkeiden erilaisesta soveltuvuudesta välivarastointiin. Tärkkelysperunan viljelyssä ollaan myös siirtymässä entistä suurempien yhteisomistuksessa olevien koneiden käyttöön, joten tulosten perusteella voidaan myös tehdä logistisia suunnitelmia siitä, mitkä perunalajikkeet olisi nostettava suoraan tehtaalla käytettäviksi ja mitkä taas tulisi aumata myöhempää käyttöä varten. 

Vuoden 2004 hankesuunnitelmassa välivarastointiosion selvityksestä laaditaan viljelijäopas sähköiseen muotoon. ks. liite 9. Oppaan tarkoituksena on tuoda selvityksestä saatu tieto käytännön tasolle välivarastointiin. Lisäksi osioon liittyy gsm-tekniikan hyödyntämistä selvittävä osio, jossa haetaan käytännön työkalua auman lämpötilan seurantaan. ks. liite 3.
2. Laatuosio

Laatuosiossa ryhdytään kehittämään laatusopimusjärjestelmää teollisuuden ja viljelijöiden välille. Käytännössä on todettu, että ISO 9002 standardin mukainen laatujärjestelmä on raskas toteutettavaksi ja ylläpidettäväksi raaka-ainetta tuottavilla tiloilla. Tässä laatusopimusjärjestelmässä käsitellään kaikki ne  asiat, joiden kanssa viljelijä joutuu tekemisiin tehdessään laatusopimuksen teollisuuden kanssa ja toteuttaessaan lukuisia erilaisia sopimukseen liittyviä asioita. Järjestelmän avulla kehitetään kotimaisen tärkkelyksen laatuketjua ja dokumentoidaan se kaikilta osin. Myös elintarvike- ja paperiteollisuuden markkinointia tukeva ympäristönhoito on huomioitu ja toimenpiteistä löytyy dokumentit.  

Järjestelmä muodostuu osista, jotka viljelijä suorittaa hankkeen eri vaiheissa. Laadun koulutusosio muodostuu asioista, joilla voidaan kehittää sekä tärkkelysperunan laatua ja maatilan toiminnan laatua.

Koulutuksen aikana luodaan kiinteä yhteys teollisuuden ja maatilojen välille internet-teknologiaa hyödyntäen. Koulutus alkoi tammikuussa 2002 ja jatkuu pääosin syksyyn 2003, jolloin kaikki   koulutuksessa mukana olevat maatilat ovat koulutuksen suorittaneet. Koulutusta varaudutaan tarjoamaan syksyllä 2003 myös ns. ”rästikurssina” niille, joilta puuttuu jokin viidestä koulutuspäivästä. Lisäksi atk-koulutusta voidaan tarpeen vaatiessa tarjota lisäkoulutuksena halukkaille. Halukkaille on tarpeen vaatiessa tarjolla myös muuta vapaaehtoista koulutusta, esim. toimentolaskentaan liittyen. 

Laatusopimusjärjestelmään liittyessään viljelijä suorittaa seuraavat koulutusosat:
-viljelysopimukset ja niiden sisältö

-laatusopimuskoulutus, jossa tutustutaan laatutyön perusasioihin  

-viljelytekninen osio ja kannattavuus (kohta 1), jolla parannetaan tuotteiden laatua

-ympäristöosio, jossa viljelijä on suorittanut oma-aloitteisesti ympäristötuen edellyttämät toimet ja häneltä löytyvät todistukset ja dokumentit mm ympäristökurssin 1. päivän ja 2. päivän suorittamisesta, kasvinsuojelukoulutuksesta, ruiskun testauksesta, viljelysuunnitelmasta ja muista tuen edellyttämistä toimenpiteistä

-lisäksi hankkeessa sovelletaan uutta internet-teknologiaa, jolla viljelijä saa nopeasti tehtaalta tiedot 

 viedyistä perunaeristä, analyyseistä ja kannattavuudesta. Tiedot on heti sovellettavissa toimenpiteiksi tilan kehitystyössä. Nettiyhteys toimii molempiin suuntiin ja kummatkin osapuolet saavat sähköisesti dokumentit omiin tiedostoihinsa. Netistä kehitetään laadun ja talouden seurannan väline. Myös muuta toimintaa kehitetään tärkkelysperunanviljelijöitä palvelevaan nettiin ks. tärkkelysperunatuotannon tietokanta sekä intranet.

Laatusopimsukoulutuksen viimeiset koulutuspäivät toteutetaan tammikuussa 2004 4. ja 5. laatukoulutuspäivän osalta. Lisäksi tärkkelysperunan siemenperunatuottajille järjestetään helmikuussa laatukoulutuspäivä.

Tärkkelysperunatuotannon viljelytietopankki ja sen jatkokehitys

Tärkkelysperunan tuotannon laatusopimusketjun puitteissa on rakennettu sekä viljelijöitä, teollisuutta ja tutkimusta palveleva tärkkelysperunatuotannon lohkotietokanta syksyn ja talven 2001-2002 aikana. Tietokannan toiminta perustuu siihen, että mukaan lähtevät viljelykirjanpito-ohjelmistojen valmistajat tekevät ohjelmaansa lohkotietojen lähetyspainikkeen, jonka avulla ylös kirjatut lohkotiedot lähetetään internetin kautta tietopankkiin. Tietopankista teollisuus hyödyntää lohkotietoa tärkkelysperunan laatuketjua silmällä pitäen. Tutkimus hyödyntää todellisilta lohkoilta saatavaa todellista lohkokirjanpitotietoa kenttäkokeidensa verranteina ja näin saada todellisempaa kuvaa tärkkelysperunan tuotanto-olosuhteista. Teollisuuden ja tutkimuksen tuottaman tiedon avulla vastavuoroisesti viljelijät voivat kehittää viljelytekniikkaansa, lajikevalintaansa, lannoitusta, kasvinsuojelua ja muita tärkkelysperunan tuotantoon liittyviä osa-alueita. Myöhemmässä vaiheessa tietokannan oheen voi tulla muitakin sidosryhmiä, jotka vastavuoroisesti tuottavat tietoja viljelijöille tuotannon kehittämiseksi.

Hanketoiminnan puitteissa teetetään itse tietokanta ja välityspalikka lohkokirjanpito-ohjelmiin ja tietokantaan liittyvät sidosryhmät huolehtivat liityntä- ja oheisohjelmistoista omalta osaltaan. Viljelypäälliköille tehdään kuitenkin tietokannan tarkempi analysointi-ohjelma analyysin kehittämisen ja toimivuuden varmistamisen yhteydessä Kalevi Ristilän työpanoksena hanketoiminnan puitteissa 2003. 

Tietokannan kehitystyö on siinä vaiheessa, että tietokannassa voidaan tehdä jo analyysiajoja vuoden 2002 ja 2003 toteutuneiden lohkotietojen perusteella. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että uusien analyysien tarve ja mahdollisuudet avautuvat sitä myöten kun tietokanta valmistuu ja kehittyy. Tämän vuoksi on tärkeää varata toimintasuunnitelmassa vielä jatkomääräraha vuodelle 2004 tietokannan analyysien jatkokehittämiselle sekä muille liitteessä mainituille osa-alueille tietokannan perusrakenteiden valmiiksi saattamiseksi hanketoiminnan aikana ks. liite 8.

Laatukoulutuksesta ja järjestelmän luomisesta vastaavat mm. Maaseutukeskukset, Perunantutkimuslaitos, yksityiset asiantuntijat, Neviso Oy, Raisio Yhtymä, Järviseudun Peruna Oy, Evijärven Peruna Oy ja muut kehittäjätahot.
3.Uudet sopimusviljelijät ja tiedotus

Tiedottaminen, materiaali ym.

Hanketoiminnan tiedottaminen ja materiaalit sisältävät hanketoiminnasta kertovan esittelymateriaalin, tiedotuskulut, lehti-ilmoitukset tapahtumista tms. Materiaalia jaetaan tarvittaessa uusille ja mukana oleville viljelijöille sekä sidosryhmille esittely-, koulutus- ja tiedotustapahtumissa.

Perunaposti- ja muut hanketoiminnan tiedotteet

Perunaposti- ja muut hanketoiminnan tiedotteet toimivat projektipäällikön tiedotuskanavana projektissa mukana oleville viljelijöille. Perunapostitiedotteet lähetetään talvikautena sopivin välein ja kesäaikana tarvittaessa. Postitus hoidetaan kirjepostilla. Lisäksi tiedottamisessa käytetään ryhmätekstiviestejä. Perunapostitiedotteet sisältävät ajankohtaisasioita hankkeesta, tärkkelysperunan viljelystä, maataloudesta sekä maatalousaiheisen verovinkkipalstan. Postituksen kulut kohdassa postitus sekä muut toimistokulut.   

Liite 1.

Hanketiimien jäsenet

Satakunnan tiimi

Aulis Autere

Satakunnan Maaseutukeskus
Itsenäisyydenkatu 35 A





28130 Pori






02-631 1600
02-546 8583





0400-862158



aulis.autere@maaseutukeskus.fi
Vanhakartano Matti



Isomännyntie 80





28660 Pori






02-637 8507
040-504 6321

matti.vanhakartano@satabaana.net
Välilä Reijo




Kalmeentie 432





27730 Tuiskula





02-554 6304
040-588 3283

reijo.valila@pp.inet.fi
Ensio Ala-Tuori
Raisio Yhtymä, Finnamyl Oy
PL 28






32801 Kokemäki 02-546 0922




02-546 7488
0500-721498


ensio.ala-tuori@raisiogroup.com
Hämeen tiimi

Seppo Järvinen
Hämeen Maaseutukeskus

Raatihuoneenkatu 13




13100 Hämeenlinna 03-62521



03-638 1408
0400-663726
seppo.jarvinen@maaseutukeskus.fi
Tapio Komeri



Komerintie 16





14300 Renko






03-652 7749
050-347 9677

komeri@sgic.fi
Tapio Mäki-Maukola



Mäkikulmantie 17





16960 Iso-Evo





03-633 5226
0400-774758

Ensio Ala-Tuori
Raisio Yhtymä, Finnamyl Oy
PL 28






32801 Kokemäki 02-546 0922




02-546 7488
0500-721498


ensio.ala-tuori@raisiogroup.com
Etelä-Pohjanmaan Tiimi

Antti Savola

Etelä-Pohjanmaan Maaseutukeskus
Huhtalantie 2 





60220 SEINÄJOKI





06-4163434
040-5050101



antti.savola@maaseutukeskus.fi
Janne Niemi

Etelä-Pohjanmaan Maaseutukeskus
Hirsiniementie 107

61800 VIMPELI

06-4641491
0400-422765



janne.niemi@maaseutukeskus.fi
Marko Viitasaari



Viitasaarent. 83





62900 ALAJÄRVI





06-5574541
0500-597450



marko.viitasaari@nic.fi
Mauri Alakoskela



Koskelankyläntie 269 

60550 NURMO

mauri.alakoskela@nic.fi

06-4378519
050-3246464

Jarmo Vainionpää
jarmo.vainionpaa@pp.inet.fi
Kortesjärventie 576 





62230 JYLHÄ





06-4352519

Takamaa Jani
Evijärven Peruna OY

Anttikoskentie 201 

62500 EVIJÄRVI

06-7653119
040-5111343



jani.takamaa@evipe.inet.fi


Mäkelä Ritva

Järviseudun Peruna OY

Aapiskuja 11


62800 VIMPELI


06-5616100
040-5620034



ritva.makela@jarviseudunperuna.fi


Sillanpää Arto
Raisio Yhtymä, Lapuan Peruna Oy
Simpsiöntie 682  



62100 LAPUA


06-4336514
0500-368931



arto.sillanpää@raisiogroup.com


Pohjanmaan Tiimi


Paro Roger




Tölby-Vikbyvägen 22     





65480 Vikby



roger.paro@agrolink.fi

06-3444716
050-5506466

Björses Henrik



Vallängsskiftvägen 105   





64300 Lapväärti





06-2221806
0400-668071



henrik.björses@agrolink.fi


Sillanpää Arto
Raisio Yhtymä, Lapuan Peruna Oy
Simpsiöntie 682  

62100 LAPUA


06-4336514
0500-368931



arto.sillanpää@raisiogroup.com


Jan-Erik Back
Österbottens Svenska Lantbrukssällskap
Handelsesplanaden 16 D


Jan-erik.back@agrolink.fi


65100 Vasa






06-3190200

Liite 2.

Laatutiimin jäsenet

Seppo Järvinen
Hämeen Maaseutukeskus

Raatihuoneenkatu 13





13100 Hämeenlinna 





03-62521
03-638 1408


seppo.jarvinen@maaseutukeskus.fi
0400-663726





Arja Laivonen
Satakunnan Maaseutukeskus
Itsenäisyydenkatu 35 A





28130 Pori






03-6311636



arja.laivonen@maaseutukeskus.fi
Pekka Tuomisto
Etelä-Pohjanmaan Maaseutukeskus
Etelä-Pohjanmaan



tutkimusasema 

alapääntie 104

61400 Ylistaro

0400-891889




pekka.tuomisto@maaseutukeskus.fi
06-4714123

Jan-Erik Back
Österbottens Svenska Lantbrukssällskap
Handelsesplanaden 16 D





65100 Vasa



Jan-erik.back@agrolink.fi

06-3190200

Liite 3. 

Gsm-tekniikka apuna välivarastoinnissa, aumavahdin testaus 

Kustannuserittely;

Laitevuokra



      
      1000 euroa

Neuvoja Jari Mäkisen työ selvityksessä  30 h sisältyy kohtaan

muut hankkeen hallinnoijatahon työntekijät.

Yhteensä




      1000 euroa

Liite 4. Siemenhuolto-osion toimintasuunnitelma 2003

Tärkkelysperunan käyttösiemenen lisäysviljely ja seittipeittaus

Taustaa

  
Tärkkelysperunan käyttösiemenhuollon kehittäminen on määritetty Suomen tärkke​lys​pe​ru​nahankkeen yhdeksi keskeisistä toimenpiteistä
. Kesällä 2002 hankkeen toimek​si​an​nosta Perunantutkimuslaitos, Pro Agria Etelä-Pohjanmaan maaseutukeskus ja Berner Oy selvittivät Alajärvellä ja Lapualla yhteensä kolmella tärkkelysperunatilalla vil​jelmämitan kais​takokeina käyttösiemenen lajittelun ja seittipeittauksen vaikutuksia tärkkelysperunan kasvuun ja tärkkelyssadon muodostukseen
. Tulokset osoittivat, että käyttösiemenen seit​ti​peittaus paransi taimettumisnopeutta, joudutti alkukehitystä ja lisäsi hieman mukulalukua sekä vähensi sadossa joitakin seittivioituksille tyypillisiä piirteitä. Satoon vaikutukset olivat kui​tenkin epäyhtenäisiä. Suurimmassa osassa tilako​keita seittipeittaus tuotti talou​del​li​ses​ti merkittävät sadonlisät, mutta yhdellä viljelmillä seit​tipeittauksesta ei saatu mitään etua. Myös lajittelun vaikutukset olivat merkityksettömiä.

Yhteensä neljällä siemenlisäyslohkolla Alahärmässä ja Lapualla selvitettiin kaistakokeina myös syksyllä 2002 varsistohävityksen asemaa tärkkelysperunan käyttösiemenen tuo​tan​to​tekniikassa. Tavoitteena oli erityisesti katsoa, kuinka luopuminen vielä vallitsevana käy​tän​tönä olevasta var​sis​to​hä​vi​tyksestä käyttösiemenlisäyksen mukulakoon säätelyyn vai​kut​taa sadon kokojakaumiin, siemen​saan​toon ja käyttöarvoon siemenenä. Samalla ha​lut​tiin saada tietoa myös tärkke​lys​pe​ru​nan käyttösiemenen lajittelukoon mahdollisen suuren​ta​misen vaikutuksista sadon hy​väk​si​käyttöasteeseen sie​men​perunana. Tilakokeet  tehtiin Perunantutkimuslaitoksen oh​jauk​ses​sa ja Suomen tärkkelysperunahankkeen rahoit​ta​ma​na.

Aineisto osoitti, että luopuminen varsistohävityksestä mukulakoon säätelyyn käyttösie​men​lisäyksellä ei vähentänyt siemenkelpoisen sadon määrää. Kun varsistoa ei hävitetty, vaan kasvuston annettiin tuleentua luontaisesti ennen sadonkorjuuta, siemenkelpoisten alle 50 mm mukuloiden lukumäärät pysyivät suunnilleen samoina, mutta mukuloiden keskikoko hieman kasvoi. Kun siemenkelpoisten mukuloiden koon yläraja nostettiin 55 mm:iin, luontaisesti tuleentuneeksi päästetyn kasvuston siemenkelpoinen sato riittää noin hehtaarin suuremmalle istutusalalle verrattuna tiloilla käytössä olevaan toimintamalliin. Lisäksi tuloksissa oli viitteitä siitä, että varsistohävityksen käyttö ensisijaisesti sie​men​li​säyk​sen mu​ku​lakoon säätelyyn kasvattaa sadon seittirupisuutta heikentäen näin myös saa​dun sadon käyttöarvoa siemenperunana.

Syksyn 2002 varsistohävitysaineisto on varastoitu kokonaisuudessaan (200–360 kg/kä​sit​te​ly) käytettäväksi ke​vääl​lä 2003 perustettavaan tilamitan kaistakokeeseen, jossa ta​voit​tee​na on selvittää ke​sällä 2002 tuotetun aineiston viljelyarvoa tärkkelysperuna​tuo​tan​nos​sa. Erityisesti halutaan kat​soa, onko luontaisesti pidemmälle tuleentuneena korjatun sie​mensadon suuremmasta kes​kimukulakoosta etua tärkkelysperunakasvuston kehitykseen ja sadon​muo​dos​tuk​seen.  Kun syksyn 2002 varsistohävitysaineistossa oli varsisto​hä​vi​tyk​sen tuottamia eroja sadon seittiru​pi​suu​des​sa, on tarkoituksenmukaista, että käyttö​sie​me​nen seittipeittaus kytketään mukaan tä​hän tilamitan kaistakokeeseen. Näin seitti​peittauk​ses​ta vuonna 2002 ker​ty​nei​siin tuloksiin saa​daan lisää luotettavuutta, koska kesällä 2002 seittipeittauksen ja lajittelun tilakokeissa oli sellaista tilakohtaista hajontaa, joka heikentää tulosten käyttöarvoa seit​ti​peittauksen kan​nattavuuden arvioinnissa. Lisää tietoa tarvitaan myös sopivasta peit​taus​aineen laimennossuhteesta eri peittausmenetelmissä, sillä kesän 2002 peittausselvitykset jättivät tämän avoimeksi. Tilakohtaisen käyttösiemenlisäyksen sadon käyt​töasteen tar​ken​tamiseksi on tarpeen uusia myös tilamitan kaistakokeet var​sis​to​hä​vi​tyk​sen asemasta käyttösiemenlisäyksessä. 

Tulosten avulla pyritään havainnollistamaan ja konkretisoimaan tärkkelysperunan vil​je​li​jöille tilakohtaisesti sovitetun käyttösiemenen tuotantotekniikan ja seittipeittauksen tuomia hyötyjä. Tavoitteena on tuottaa tärkkelysperunan viljelijöille tilakohtaiseen käyttösiemen​huol​toon niin toimivia käytännön sovellutuksia, että kynnys niiden käyttöön ottoon muo​dos​tuu riittävän alhaiseksi. 

Kesän 2003 kokeet

Koe 1: Käyttösiemenen viljelyarvoselvitys ja seittipeittaus

Vuonna 2002 tuotetun ja talven yli varastoidun käyttösiemenaineiston viljelyarvoa ja seitti​peit​tausta sel​vi​te​tään jokaisesta lisäyserästä perustetuilla tilamitan kaistakokeilla, joissa syksyn 2002 var​sis​tohävityskäsittelyn lisäksi seurattavana tekijänä on mukana seitti​peit​taus. Näin kaistojen lukumäärä lisäyserää (4 erää) kohden on yhteensä neljä (= var​sis​to​hä​vi​tys​kä​sit​tely vuon​na 2002 [2 kpl] x seittipeittaus [2, peittaamaton ↔ peitattu]). Kokeet pe​rus​​te​taan Etelä-Pohjanmaalle (Lapuan seutu) yh​del​le tai enin​tään kah​del​le tilalle. Perunan​tut​kimuslaitos vastaa kokeiden suunnittelusta, to​teutuksen oh​​jauk​ses​ta sekä aineiston kä​sit​telystä, tuloslaskennasta, tulosten ana​ly​soin​nis​ta ja ra​por​​toin​nista. Kokeet toteuttavan ti​lan/tilojen oman osallistumisen lisäksi ko​kei​den pe​rus​tamisessa ja hoidossa sekä tulos​aineis​ton keräämisessä tukeudutaan Lapuan Peruna Oy:stä ja Pro Agria Etelä-Pohjanmaan maaseutukeskuksesta saatavaan työapuun.

Koe 2: Tärkkelysperunan käyttösiemensadon optimointi

Lapuan seudulla käyttösiemenen 4-5 lisäyslohkolle perustetaan kaistat, joilla vuoden 2002 tapaan verrataan tilan omaan, varsistohävityksen sisältävään lisäystekniikkaan mah​dollisimman pitkälle luontaisesti tuleentuvaksi päästetystä kasvustosta korjatun sa​don käyttöarvoa siemenperunana. Kaistoihin pyritään saamaan kattavasti tärkke​lys​pe​ru​na​tuotannon päälajikkeet. Perunantutkimuslaitos vastaa selvityksen suunnittelusta, to​teu​tuk​sen ohjauksesta sekä aineiston käsittelystä, tuloslaskennasta, tulosten analysoinnista ja raportoinnista. Kokeet ottavien tilojen oman työpanoksen lisäksi kaistojen pe​rus​ta​mi​ses​sa ja aineistojen hankkimisessa tukeudutaan Lapuan Peruna Oy:n osallistumiseen ja Pro Agria Etelä-Pohjanmaan maaseutukeskuksesta saatavaan työapuun.

Koe 3: Seittipeittauksen laimennossuhteet sekä peittausmenetelmien vertailu

Kenttäkokeena Perunantutkimuslaitoksessa, Lammilla ja mahdollisuuksien mukaan myös Etelä-Pohjanmaalla tärkkelysperunatiloilla selvitetään kenttäkokeena Moncut –seittipeittausaineen tehoa märkäpeittauksessa eri laimennoksina. Tavoitteena on löytää eri käyttötilanteisiin sopiva laimennossuhde sekä saada varmennusta seitti​peit​tauksen teho—kustannus –vertailuun. Yhtä peit​taus​aikaa käytettäessä koejäseniä on 4. Jos koe tehdään käyttäen kahta peittausaikaa, koejäseniä on yhteensä 7. Lisäksi jatketaan jo viime vuonna toteutettujen eri perittausmenetelmien vertailua maatilakokein. Perunantutki​mus​laitos vastaa kokeen/kokeiden suunnittelusta, toteutuksesta Lammilla, aineiston kä​sit​te​lystä sekä tulosten kokoamisesta, tuloslaskennasta, tulosten analysoinnista ja rapor​toin​nista. Perunantutkimuslaitos vastaa myös Etelä-Pohjanmaalle perustettavien maatilakokeiden to​teu​tuk​sen ohjauksesta, aineiston käsittelystä sekä tuloslaskennasta, tulosten analy​soin​nis​ta ja raportoinnista. Samalla kokeen ottavan tilan oman työpanoksen lisäksi kokeen pe​rus​ta​mi​sessa, hoidossa ja tulosaineiston keräämisessä tukeudutaan Lapuan Peruna Oy:n ja Pro Agria Etelä-Pohjanmaan maaseutukeskuksen työapuun.

Ohjelman aikataulu ja kustannusarvio

1. Aikataulu 2003
	
	kuukausi

	Suunnitellut toimet
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Koe 1:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Koesuunnittelu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Kokeiden toteutus
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Aineiston käsittely
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Tulosten laskenta ja analysointi
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Koe 2:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Koesuunnittelu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Kokeiden toteutus
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Aineiston käsittely
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Tulosten laskenta ja analysointi
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Koe 3:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Koesuunnittelu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Kokeiden toteutus
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Aineiston käsittely
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Tulosten laskenta ja analysointi
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Raportointi
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Laskutus
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Kustannusarvio 2003

- sisältävät vain PETLAn ja kokeita ottavien tilojen kuluarviot

	Kustannuskohde
	Työ
	Matka​kulut
	Tarvik​keet
	Vuok​rat
	Muut kulut
	Yleis​kulut
	Alv  (22 %)
	Yhteensä €

	Koe 1:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
PETLA
	4600
	1200
	300
	100
	100
	1890
	1800
	9990

	
Viljelijät
	1500
	50
	400
	
	500
	360
	200
	3010

	Yhteensä
	6100
	1250
	700
	100
	600
	2250
	2000
	13000

	Koe 2:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
PETLA
	2100
	350
	100
	100
	100
	820
	780
	4350

	
Viljelijät
	500
	50
	300
	
	600
	360
	200
	2010

	Yhteensä
	2600
	400
	400
	100
	700
	1180
	980
	6360

	Koe 3 (a. suppeana1):
	
	
	
	
	
	
	
	

	
PETLA
	2900
	850
	800
	200
	100
	1450
	1380
	7680

	
Viljelijä
	1200
	80
	300
	
	600
	550
	450
	2100

	Yhteensä
	4100
	930
	1100
	200
	700
	2000
	1830
	9780

	Koe 3 (b. laajana2):
	
	
	
	
	
	
	
	

	
PETLA
	3500
	850
	1100
	250
	120
	1750
	1660
	9230

	
Viljelijä
	1600
	100
	400
	
	700
	690
	250
	3740

	Yhteensä
	5100
	950
	1500
	250
	820
	2440
	1910
	12970

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tulosten raportointi
	1700
	
	50
	
	100
	550
	530
	2930

	Yhteensä (suppeana1)
	14500
	2580
	2250
	400
	2100
	5980
	5340
	32070

	Yhteensä (laajana2)
	15500
	2600
	2650
	450
	2220
	6420
	6420
	35260


1) Suppeana = vain yksi peittausajankohta

2) Laajana = kaksi peittausajankohtaa
Siemenhuolto-osion kokeiden kustannusarviot Maaseutukeskus

( tilakokeet 3 kpl ) 

Kustannukset sisältyvät hankebudjetissa ko. henkilöiden työkustannuksiin

koetoiminnan käytännön järjestelyistä vastaavat Maaseutukeskuksen osalta

perunakonsulentti Antti Savola

piiriagrologi  Katariina Vihlman

piiriagrologi  Janne Niemi

Suunnitellut koepaikat:

Mauri Ala-Koskela, Lapua

Matkakustannus Seinäjoki-Lapua-Seinäjoki

22 pv     a, 54 km  yht. 1188 km x 0.38 euroa    =   451.44 euroa

osapäiväraha 22 pv x 13 euroa                           =   286.00    ”

Jarmo Kattelus

Matkakustannus Seinäjoki-Lapua-Seinäjoki

22 pv     a, 60 km   yht. 1320 km x 0.38 euroa   =   501.60    “

osapäiväraha 22 pv x 13 euroa                           =   286.00    ”

Marko Viitasaari

Seinäjoki-Alajärvi-Seinäjoki

22 pv     a, 160 km  yht.3520 km x 0.38 euroa   =   1337.60   “

osapäiväraha 22 pv x 13 euroa                           =     286.00   ”

Arvioitu työkustannus :

528 tuntia   a, 18.77 euroa*                                =    9910.56   ”

                                                                 yhteensä  13059.20 euroa

* sisältää työnantajan sosiaalikulut       

Siemenhuolto-osion laiteratkaisujen kehittäminen;

Peittauksen teknisten laitteiden  kehitys ja prototyyppien valmistus, työnäytökset sekä maatilakokeen siemenmateriaali 8 000 euroa.      

Liite 5.

Suomen tärkkelysperunahanke:


 

Kanava-Hanke ja Tärkkelysperunahanke

Yhteistyömahdollisuuksia

1. Viljelytilanteen kartoitus (Tekee Tärkkelysperunahanke)

· Postitettava haastattelu kaikille tärkkelysperunatiloille

· Viljelyn jatkuvuus

· Viljelytekniikka

· Kehittämisajatukset

· Kehittämisen esteet

· Ym

· Taloussuunnittelun tarve ja ohjaus Kanava-hankkeen seutuagrologeille kanavahankkeen toimialueella sijaitsevien tilojen osalta.

2. Seutuagrologin talouden perustilanteen kartoitus (Kanava-hanke)

· Taloussuunnitelma nykytilanteen mukaan

· Kehittämisajatukset, vaihtoehdot 

· Vaihtoehtolaskelmat 

· Tilakäynti n. 0,5 pv + laskelmat

· Ohjaus tarvittaessa erikoisneuvontaan (investoivat tilat, tulosanalyysia haluavat)

· Kanava-hanke kustantaa (Paitsi omavastuu 33,64 € + alv 22 %)

3. Erikoisneuvonta/talous (Maksajia tila itse, tärkkelysperunahanke, Kanava-hanke mm.)

· Tiloja muutama kymmenen kpl/v ?

· Investointisuunnitelmat

· Maksuvalmius- ja kannattavuuslaskelmat

· Mahdolliset SPV-suunnitelmat

· Tekee suunnittelu- tai seutuagrologi

4. Talouden seuranta/tulosanalyysi (Maksajia tila itse, tärkkelysperunahanke, Kanava-hanke)

· Tavoite toimialarekisterin kannalta 20 – 30 tilaa

· Tulosanalyysi ja tunnuslukuseuranta toimialan sisällä

· Toimialan taloustietopankin tietojen kerääminen

· Taloustulosten analysointi ja vertailu em. tietojen pohjalta

· Haluttaessa tilakohtaiset katelaskelmat

· Tekee suunnittelu- tai seutuagrologi

Kokonaishinta 3- ja 4-kohdan palveluissa on 43 €/h tai  n. 260 €/päivä käytetyn ajan mukaan (+ 22 % alv). Tilan maksuosuus määräytyy sen mukaan keitä muita maksajia on. Tärkkelysperunahankkeen mahdollisesti maksama tuki voisi olla mielekästä suunnata kohtiin 3 ja 4.

Tarkemmat hinnoittelu- ja palvelukokonaisuustiedot sovitaan yhdessä. Niihin tarvitaan kannanottoa hankkeiden päärahoittajilta ja hankkeiden ohjausryhmiltä.

Liite 6. 




25.9.2001/Jouko Uola

Suomen tärkkelysperunahankkeen laatusopimusjärjestelmä-koulutus v. 2001-2003

Koulutus perustuu viljelijän ja tärkkelysteollisuuden väliseen laatusopimukseen sekä tuotantoketjun sähköiseen tai kirjalliseen dokumentointiin. Koulutus tähtää tärkkelysperunan viljelyteknisen laadun ja maatilan toiminnan laadun kehittämiseen, jonka tuloksena sekä maatilan että teollisuuden kustannukset alenevat ja kannattavuus paranee. Samalla varmistetaan korkealaatuisen perunatärkkelyksen lisääntyvä menekki, kun ostajat pystyvät jäljittämään tärkkelyksen tuotantotavan ja laadun koko laatuketjun osalta.

Ohjelma käsittää viiden päivän koulutusjakson, joista kaksi viimeistä päivää ovat atk-painoitteisia koulutuspäiviä.  Kouluttajina käytetään maan parhaita asiantuntijoita mm. tärkkelysteollisuudesta, Maaseutukeskuksista, Perunantutkimuslaitok-selta, MTT: stä jne.  Alueelliset laatutiimit sopivat kurssiohjelman, luennot ja asiantuntijat paikallisesti oheista opetusohjelmaa soveltaen. Tavoitteena on käyttää myös vierailevia luennoitsijoita eri Maaseutukeskuksista ja eri alueilta, huomioiden kurssin kustannusarvio  30 000 mk.

1. Päivä

LAATUSOPIMUSJÄRJESTELMÄ

Tilan toiminnan laadun ja tärkkelysperunan laadun merkitys tuotantoketjussa

Teollisuuden laatusopimuksen esittely, laatusopimusjärjestelmän toteuttaminen

tärkkelysperunatilalla sekä laadun merkitys koko tuotantoprosessiin  

Maatilan johtaminen, kannattavuuden kehittäminen 

Tuotantokustannuslaskelmat ja investointien rahoitus 

Opetusmateriaalin jako. Opetusmateriaalina hankkeen toteuttama viljelykäsikirja, laatumapit, internet tiedostot ja laatutietopankki

2. päivä

VILJELYTEKNIIKKA I

 Tärkkelys-sadon ja laadun kehittäminen viljelysteknisin keinoin

 Miten saavutetaan 15 % parempi tärkkelyssato ?

 Koko viljelyketjun käsittely huippusadon saavuttamiseksi

-lajikkeet, siemenhuolto, maan viljavuus, vesitalous, vuoroviljely, muokkaus, 

 viljelysuunnittelu, lannoitus, rikat, kasvitaudit, kasvinsuojelu, ympäristöasiat  

- käsitellään viljelykäsikirjan asiat

3. päivä

VILJELYTEKNIIKKA II

Viljelyketju jatkuu: korjuu, välivarastointi, mullanerottelu ja ajo tehtaalle, yhteiset koneet, hygienia, työturvallisuus, muistiinpanot ja arkistointi

Tärkkelystilan koneistus, urakointi, yhteiskoneet

Lohkokirjanpito tilan kehittämisessä, sähköinen- ja mappiarkistointi

4. päivä

INTERNET TEKNOLOGIA KÄYTTÖÖN

Ohjattua harjoittelua ATK-luokassa viljelykirjanpito-ohjelmilla

Tärkkelysperunatilan intranet

Viljelytietopankki

Lohkotietojen ja analyysitietojen vertailua

5. päivä

AINA VAIN PAREMMAKSI

Ohjattua harjoittelua ATK-luokassa viljelykirjanpito-ohjelmilla

Perunaanalyysitiedon nouto ja kohdistaminen lohkokohtaisesti

Viljelykirjanpidon lähetys tietokantaan

Tärkkelysperunatuotannon intranet ja internetin peruskäyttö

Viljelytietopankki ja siellä tehtävät analyysit viljelijätasolla

Suomen Tärkkelysperunahanke

siementuottajien laatukoulutuksen ohjelma: 

Aika:
ma. 16.2.2003 klo 10.00-16.30  Huom ! erillinen iltaohjelma

Paikka:
Ikaalisten kylpylä

10.00-11.30

Lajikekohtainen viljely- ja idätystekniikka

Johtaja Paavo Kuisma, Perunantutkimuslaitos

11.30-12.10
Ruokailu

12.15 – 13.00
Tuoteuutuudet perunanviljelyssä



 Kehityspäällikkö Marko Toimela, Kemira GrowHow Oy

13.00-13.30

Perunarupi ja sen torjunta




Johtaja Paavo Kuisma, Perunantutkimuslaitos

13:30-14:00

Siemenperunan koko ja varsiston hävitys



Johtaja Paavo Kuisma, Perunantutkimuslaitos

14:00-14:15

Kahvi


14:15-14:45

Perunaseitti ja sen torjunta



Tutkija Paavo Ahvenniemi, Helsingin Yliopisto

14:45-15.30

Koneyhteistyö siemenperuna tuotannossa



Projektipäällikkö Teemu Hauhia, Proagria Etelä-Pohjanmaa

15:30-16:30

Siemenperuna kastelu ja sen toteuttaminen käytännössä

Agronomi Jussi Knaapi ja johtaja Paavo Kuisma, Perunantutkimuslaitos
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TÄRKKELYSPERUNA-HANKKEEN TILOJEN VESITALOUSTILANTEEN KARTOITUS

Etelä-Pohjanmaan Maaseutukeskuksella on meneillään tärkkelysperunahanke. Hankkeen tarkoituksena on kehittää hankkeen tilojen tuotantoa sekä kannattavuutta ja se ”toimii” Hämeen, Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maaseutukeskuksien alueilla .Hankkeessa on mukana noin tuhat tilaa;

· Satakunnassa            3800 ha

· Pohjanmaalla              500 ha

· Etelä-Pohjanmaalla   4200 ha

· Hämeessä                  130  ha

Hankkeen vetäjänä toimii Teemu Hauhia Etelä-Pohjanmaan Maaseutukeskuksesta (puh. 06-4163 111).

Vuoden 2002 aikana kartoitettiin vesitaloustilannetta 43 tilalla. Kuluvan vuoden 2003 aikana on tarkoitus vielä ”tarkastaa” 157 hankkeen tilan peltojen vesitaloustilanne.  Ajatus on seuraava:

· Tilan omistaja ottaa yhteyttä alueensa salaojateknikkoon, jolloin sovitaan tapaaminen salaojateknikon luona. Tapaamisen tarkoituksena on ensiksi tarkastaa onko tilan salaojakartat tallessa ja ajan tasalla. 

· Sen jälkeen käydään läpi mahdolliset puutteet ja mahdollisuudet peltojen kuivatuksessa / vesitaloudessa (tarkastetaan mahdollisuus esim. säätösalaojitukseen) ja selvitetään jatkotoimenpiteet. Lisäksi salaojateknikko selvittää tilan omistajalle mm. voimassa olevat rahoitusehdot (investointituki ja erityistuet).

· Lohkomuotojen parantaminen eli voiko esim. valtaojan putkittamisella parantaa lohkojen muotoa.

Tärkkelysperunahanke  maksaa tilalle karttamateriaalin eli tarvittavat salaojakartat arkistosta (A4 ja A3-koko: 4 €/kpl, A2-koko: 7 €/kpl). Lisäksi hanke maksaa salaojateknikolle korvauksen palaveriin kuluneesta ajasta (noin 1 h / palaveri = 40 € / palaveri). Hintoihin lisätään arvonlisävero. matkakustannukset isännälle !!!!!

Hankkeessa ovat mukana seuraavat salaojateknikot;

· Häme: Lauri Knuutinen , Hyvinkää, puh: 09-75156731, 0400-406954

· Satakunta: Juhani Karvonen, Kokemäki, puh: 02-5461342, 0400-594776

· Pohjanmaa: Rainer Rosendahl, Närpiö,  puh: 06-2242430, 0400-561550

· Etelä-Pohjanmaa: Juha Laakso, Seinäjoki, puh: 06-4163 111, 040-5264930

Jos asiasta herää kysymyksiä, ota yhteyttä Teemu Hauhiaan  tai Juha Laaksoon.

Kustannukset:

Salaojateknikkojen vastaanotto 157 tilaa x 40 euroa 
6280 euroa

Puuttuva karttamateriaali tiloille

1500 euroa

Yhteensä



7780 euroa
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AgriBase-tietokannan kehittämiskohteet ja -toimenpiteet vuodelle 2004

a). Ohjeistus viljelijöille ja tehtaille

Ohjeistuksen tuottaminen Tärkkinettiin viljelijöitä ja tehtaita varten.

Noin 4 htp, 1 800 €.

b) Järjestelmän dokumentointi

Järjestelmän dokumentointi Tärkkinettiin tasolla, josta lukija ymmärtää miten järjestelmän toimii ja miten kantaan tallennetut tiedot saadaan eri ohjelmien lähettämästä aineistosta. Tieto on tarkoitettu helpottamaan jatkokehittämistä ja antamaan tietoa siitä, miten liittymässä olevat luvut saadaan aikaan.

Noin 5 htp, 2 250 €.

c) Järjestelmän siirtäminen uudelle palvelimelle

Järjestelmä on siirrettävä omalle palvelimelleen.

Palvelimen hinta 2500 - 3500 €. Jos halutaan todella hyvä, jossa palvelinominaisuudet vikahälytyksineen ym., voi varautua 5000 euroon.

Asennustyö 2 htp, 900 €.

Tietoturvaa parantava ssl-salaukseen käytettävä varmenne n. 50 – 550 €/vuosi. Asentaminen  1 htp 450 €.

d) Palvelun käytön koulutus

Palvelun käytön koulutus tehtaiden ja pääkäyttäjän osalta.

Koulutus 5 htp (henkilö tai ryhmä), 2 250 € + mahd. tila- ym. kulut

e) Lohkotietopankin toimintavarmuus ja virheenkäisittelyrutiinit

Koska oikeellinen lohkotieto on ensiarvoisen tärkeää luotettavien lopputulosten aikaansaamiseksi, järjestelmän on hyvä sisältää mahdollisimman paljon (raja-arvo ym.) tarkistuksia. Tarkistusten toteuttaminen ja niistä viljelijälle informoimisen on luotava käsittelysäännöt.

Noin 10 htp, 4 500 €.

f) Lohkotietopankin sisällön tarkentaminen viljelypäälliköiden vaatimusluettelon mukaiseksi

Viljelypäälliköiden luettelon (helmikuu 2004) mukaisten tarpeiden huomioon ottaminen tietokannassa/käyttöliittymässä/viljelykirjanpito-ohjelmissa.

Tarvittava suunnittelu 5 htp, 2 250 €.

Yhteensä 14 400 €.
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Välivarastoinnin viljelijäohjeistuksen laatiminen

Välivarastointiosion tuloksia hyödynnetään välivarastoinnin viljelijäohjeistuksen laadinnassa. Opas sisältää tarkennettuja tärkkelysperunan varastointiohjeita raaka-aineen korkean laadun ylläpitämiseksi. Ohjeistuksen tarkentaminen on tarpeellista, koska aumojen lämpötilojen kontrollointi edesauttaa tärkkelyspitoisuuden säilymistä varastoinnin aikana. Lisäksi voidaan antaa entistä tarkempaa tietoa lajikkeiden erilaisesta soveltuvuudesta välivarastointiin. 

Välivarastoinnin viljelijäohjeistuksen sisältö:
1. Välivarastoidun perunan vaatimukset

· Sadon laatu tai heikko varastointi laskevat saatavaa tuloa

· Millaista hyvälaatuinen peruna

2. Perunan kuiva-ainepitoisuus ja ominaispainoperusteinen tärkkelysmääritys

· Mihin perustuu ominaispainoperusteinen tärkkelysmääritys

· Kuiva-ainekoostumus: tärkkelys, sokerit, yms.

3. Tärkkelyksen hajoaminen ja sokerit

· Muuttuvien olosuhteiden vaikutukset tärkkelykseen

· Miksi sokeri on haitallista?

4. Jäätyminen

· Jäätyneiden perunoiden aiheuttamat ongelmat

5. Tärkkelysteollisuuden näkökulma
6. Auman olosuhteet

· Millaisina olosuhteiden tulisi säilyä aumassa

7. Eri lajikkeiden aumattavuus

(8. Lyhyt katsaus erilaisiin aumaratkaisuihin)

Kustannusarvio

	 
	 
	 
	Kustannus, €
	 

	Suorat työkulut
	
	
	 

	Työn sivukulut
	
	
	 

	Yleiskustannukset
	
	 

	
	
	 

	Yhteensä
	 
	 
	5000
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Perunan tauti- ja tuholaiskuvasto:
Perunantutkimuslaitoksen kustannusarvio kuvaston teosta yhteistyössä MTT:n kanssa.


KUSTANNUSARVIO:

Anne Rahkosen työ kasvinsuojelukuvaston torjunta-aineiden listauksien ja linkkien, torjunta-ainetaulukon sekä torjunta-aineiden ympäristölausekkeiden luomiseksi kasvinsuojelukuvastoon.

Työ 30 h


    
    500 euroa

Jaana Petäisen työ 80 h sisältyy kohtaan

muut hankkeen hallinnoijatahon työntekijät.

YHTEENSÄ



    500 euroa

17.10.2002/JU

Perunan kasvinsuojelun internet sivujen kehittäminen

(myöhemmin myös paperiversiot peltokäyttöön mahdollisia)

Toteutetaan yhteistyössä Suomen tärkkelysperunahankkeen, Petlan/MTT  ja EP Msk kanssa. Hyödynnetään sidosryhmien osaamista, aineistoja ja linkkejä.

Ryhmittely: 
YLEISIMMÄT RIKKAKASVIT

YLEISIMMÄT KASVITAUDIT

YLEISIMMÄT TUHOLAISET

MUUT ONGELMAT

Kullekin em. ryhmän aloitussivulle avautuu esimerkiksi 15-25  kuvaa.

· valitaan yhdessä yleisimmät rikkakasvit, kasvitaudit, tuholaiset ja muut ongelmat

· perunatiimit ja tärkkelystehtaat osallistuvat valintaan 

Klikkaamalla ao. kuvaa pääsee seuraavalle (ille) sivulle, jossa on esitelty:


-ao. rikkakasvin, taudin tms kuvat eri vaiheista


-ao. rikakasvin, taudin tms kuvaus


-annetaan ohjeet ao rikkakasvin, taudin tms torjuntaaan

Muut tukevat linkit, mm torjunta-aineesta Bernerin tms sivuille

ESIMERKKI:

ALOITUSIVU (4 ryhmää) > valitaan RIKKAKASVIT > valitaan JUOLAVEHNÄ > valitaan KUVAT (kuvia eri kasvuvaiheista, myös kuvan suurennus), KUVAUS (ongelman kuvaus selkeästi) ja TORJUNTA (torjunta-aineet ja muut keinot) > VALITAAN TARVITTAESSA LINKKI (Petla, MTT, Berner, Kemira, Msk, Kasvinsuojeluseura, säätila tms)











































� Suomen tärkkelysperunahankkeen toimintasuunnitelma 2002, 1. Tuotannon kannattavuusosio, b) Kehitystyön pääasiallinen sisälltö


� Rahkonen, A., Erkkola, K., Kalliomäki, T., Korpi-Kyyny, A. ja Vihlman, K. 2003. Käyttösiemenen lajittelu ja seittipeittaus. Raportti 2003. Suomen tärkkelysperunahanke: 7 + 6 p.





